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ALGUNOS DATOS INTERESANTES

* Una gran mayoria de los encuestados usa Excel o MS Project ( 75 %).

e Un 48 % de los encuestados, no estan conformes con su herramienta actual, dicen
gue la falta de integracion es la principal causa de la frustracion.

* La gran mayoria de los encuestados desea que las herramientas que utilizan sean
mas sencillas para sus equipos.

e El 26 % de los encuestados utilizan las caracteristicas de colaboracion de su
herramienta de software.

* La gestion de tareas y diagramas de Gantt son las herramientas mas usadas por los
PMs.

* La mayoria de los PM crean regularmente informes semanalmente.

 ElI 95 % de todos los PMs utilizan mas de un gestor de proyectos para ejecutar sus
trabajos.

CONCLUSION

 La insatisfaccion con las actuales herramientas y su falta de integracion,
colaboracion y adopcion por parte de otros miembros de la organizacion, esta
causando personas que buscan herramientas mejores y mds simples.

*Fuente ProjectManager.com_LinkedIn_Survey_PM_Tools_Report_2016
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Optimizacion automatica de flujos de trabajo (técnicas PERT).

Visualiza cuellos de botella y caminos criticos (Técnicas CPM)

Recursos Planeados Vs Recursos imputados

Simulaciéon de escenarios.
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* 62% de los PM consideran planificar, coordinar entregables y conseguir hitos como una de las tareas que mas consume.
« La primera causa de fracaso en los proyectos es una planificacion erréneay falta de proyeccion de riesgos.

* Proyectos fracasan mas por una planificacion equivocada que por un presupuesto erréneo.
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PLANIFICACION INTELIGENTE
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PLANIFICACION INTELIGENTE (MODO EDICION)
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KANBAN DASHBOARD

Visualiza de forma directa todas las actividades

Agrupa, clasifica y ordena las actividades en funcion de sus
caracteristicas

Gestiona la informacidén mas relevante del proyecto

A

Visualiza el contenido de forma agil
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Red I Incrementa la la
caueeios productividad R
Lol entre el 14%
un 66% ol 384% del PM en
y un 75%

*Fuente http://www.pmi.org.pe/congreso/es/presentaciones/2011-Gustavo%20Quiroz.pdf
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KANBAN DASHBOARD
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KANBAN DASHBOARD (FILTRO)
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